

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 2021 DESTINADAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y OTRAS TECNOLOGÍAS DIGITALES Y SU INTEGRACIÓN EN LAS CADENAS DE VALOR

C005/21-ED


D. Jesús Herrero Poza, Director General de la entidad pública empresarial Red.es, M.P., nombrado por el Consejo de Administración en su sesión de 28 de noviembre de 2023, habilitado para este acto según lo establecido en el apartado 2 del artículo 4 de las Bases Reguladoras,


CONSIDERANDO

PRIMERO. - Que, el día 9 de enero de 2020, se publicó en el B.O.E. núm. 8 la “Orden ECE/1301/2019, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas por la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., a programas para el desarrollo del emprendimiento tecnológico y la demanda tecnológica, en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital del Programa Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad”, modificada por la “Orden ETD/857/2021, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden ECE/1301/2019, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas por la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., a programas para el desarrollo del emprendimiento tecnológico y la demanda tecnológica, en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital del Programa Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad” (en adelante, “las Bases Reguladoras”).

SEGUNDO. - Que, el día 8 de septiembre de 2021, se publicó en el B.O.E. núm. 215, el extracto de la Resolución y en la Sede Electrónica de Red.es, la “Resolución, de 1 de septiembre de 2021, de la entidad pública empresarial Red.es, M.P., por la que se convocan las Ayudas 2021, destinadas a proyectos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial y otras tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor, C005/21-ED” (en adelante, “la Convocatoria”).

TERCERO. - Que, por Resolución de Concesión, de 23 de septiembre de 2022, de la entidad pública empresarial Red.es, M.P., la entidad GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A., con NIF A95034856 y número de expediente 2021/C005/00152377, resultó beneficiaria de la Convocatoria de ayudas 2021 destinadas a proyectos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial y otras tecnologías digitales y su

Código Seguro De Verificación	+6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	JESÚS HERRERO POZA - DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL	Firmado	14/02/2024 12:07:43	
Observaciones		Página	1/13	
Uri De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/%2B6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro de Verificación	IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Fecha	15/02/2024 09:53:49	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	(FIRMA SERVIDOR)			
Url de verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Página	1/13	


integración en las cadenas de valor, C005/21-ED, con un importe de ayuda inicialmente concedido de 302.598,00 euros.


CUARTO. – Que, el día 24 de octubre de 2023, la entidad GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A., con NIF A95034856, presentó comunicación formal, a través de la Sede electrónica de Red.es, adjuntando escrito en el que la entidad beneficiaria solicitaba la apertura del trámite de modificación de proyecto para presentar una solicitud de prórroga de plazo de ejecución del proyecto “*PADTIA: Plataforma Avanzada de Detección de Trenes mediante Inteligencia Artificial*”, expediente 2021/C005/00152377.

QUINTO. – Que, en consecuencia, el día 24 de octubre de 2023, se procedió a la apertura del trámite para la modificación de proyectos, previsto en la Sede electrónica de Red.es, formalizando la entidad beneficiaria solicitud al efecto, el día 3 de noviembre de 2023, adjuntando la documentación que estimó pertinente. En dicha solicitud se incluyen las siguientes manifestaciones:

*“(…) En este sentido, se informa de que la ejecución del proyecto **PADTIA: PLATAFORMA AVANZADA DE DETECCIÓN DE TRENES MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL** está sufriendo un retraso en relación con la planificación prevista motivado por las siguientes razones:*

- *La duración del PT1 ha sido mayor de lo planteado en el cronograma inicial del proyecto debido a que VICOMTECH inició su colaboración algo más tarde de lo esperado. Hasta el 11 de enero de 2023 no se aprobó por parte de RED.es la subcontratación de esta entidad, momento en que se inició la colaboración por parte de VICOMTECH.*
- *El desarrollo del PT2.- GENERACIÓN DE DATOS, se ha visto prorrogado tres meses más de lo previsto inicialmente debido a que la generación de datos sintéticos está siendo más laboriosa de lo esperado. Este mayor tiempo de desarrollo está incidiendo directamente en la ejecución de las actividades de anotación del conjunto de datasets. Al tener que encontrar imágenes muy variadas con ambientes diferentes para poder tener un resultado más preciso, la recolección de imágenes y la generación de otras está resultando en una gran cantidad de videos y tiempo.*
- *La ejecución del PT3.- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS se va a alargar previsiblemente seis meses más debido a que la creación de bancos de pruebas está directamente conectada con la recopilación de imágenes previamente comentada. Esto afecta asimismo a la tarea 3.4. Desarrollo del Interfaz del Banco de Pruebas, ya que dependiendo de lo recogido en la PT2, se tendrá que modificar la aplicación desarrollada para el banco de pruebas.*

Código Seguro De Verificación	+6Zgf jaJ5aNnzOYDgHYroQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	JESÚS HERRERO POZA - DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL	Firmado	14/02/2024 12:07:43	
Observaciones		Página	2/13	
Uri De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/%2B6Zgf jaJ5aNnzOYDgHYroQ%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro de Verificación	IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Fecha	15/02/2024 09:53:49	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	(FIRMA SERVIDOR)			
Url de verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Página	2/13	

Por otro lado, el acopio de equipamiento necesario para la implementación del banco de pruebas se ha demorado más de lo estimado inicialmente. De este modo, la tarjeta gráfica de NVIDIA, necesaria para la Inteligencia Artificial de reconocimiento de imágenes, ha sido difícil de encontrar y posteriormente ha sufrido un retraso importante en el suministro.

- El tiempo de ejecución del PT4.- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE DETECCIÓN DE PRESENCIA DE TREN se va a alargar siete meses más de lo inicialmente definido.

Este retraso se basa en la dificultad que se está encontrando en la ejecución de las tareas 4.3, 4.4, y 4.5 (ver cronograma adjunto) debido a que, de la misma manera que el banco de pruebas, la aplicación de detección de trenes se ve directamente afectada por el cambio en las imágenes recibidas y es dependiente de cómo son esas imágenes y de cómo se van a tener que tratar (que tipo de procesado o post procesado se hace en estas últimas).

Al no disponer a tiempo del equipamiento necesario, el desarrollo se ve retrasado por no poder probar correctamente los dos últimos pasos. Sin la tarjeta gráfica no se puede estimar el potencial de la aplicación y no se pueden valorar las velocidades de detección y por lo tanto, tampoco se puede calcular con precisión las estadísticas que se quieren obtener sobre el tren en movimiento.


Como consecuencia de las desviaciones anteriormente expuestas, se precisa ampliar el cronograma actual presentado en la solicitud de forma que las actividades puedan ser completadas a lo largo el periodo 23/05/2024 al 31/12/2024 (...)


(...) Por todo ello, nos dirigimos a Uds. para solicitarles la concesión de una prórroga de ejecución, ampliando su periodo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024. En este sentido, el plazo máximo de justificación será el 31 de marzo de 2025."

SEXTO. – Que, establece el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, en los términos establecidos en las bases que la regulen.

SÉPTIMO. – Que, para poder proponer la modificación de una resolución u otro instrumento por el que se conceda una ayuda pública, han de tenerse en cuenta los siguientes criterios:


1. La solicitud de modificación deberá satisfacer el interés general, lo que deberá ser justificado de forma suficiente en la misma, o en una memoria que la acompañe, indicándose expresamente que no se vulneran intereses de


Código Seguro De Verificación	+6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	JESÚS HERRERO POZA - DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL	Firmado	14/02/2024 12:07:43	
Observaciones		Página	3/13	
Uri De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/%2B6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro de Verificación	IV7W3UA3HDUZT76CCAYU05IPEE	Fecha	15/02/2024 09:53:49	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	(FIRMA SERVIDOR)			
Url de verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/IV7W3UA3HDUZT76CCAYU05IPEE	Página	3/13	

terceros ni se altera esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, ni afecta al principio de competencia.

2. La modificación es un supuesto excepcional en los procedimientos de concesión de subvenciones u otro tipo de ayudas, no pudiendo estar motivada en razones de oportunidad o conveniencia.
3. La causa que justifica la petición por el beneficiario no puede obedecer a culpa o negligencia por su parte.
4. Las causas de fuerza mayor o el caso fortuito pueden considerarse como supuestos habilitantes para, en concurrencia con los otros criterios exigidos, acceder a la modificación.
5. La comunicación del beneficiario de las causas que justifican la modificación solicitada debe producirse de forma inmediata a su aparición y, en todo caso, con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución y de justificación.
6. En la solicitud de modificación, o en la documentación que la acompañe, deben reflejarse de forma clara las causas que han sido consideradas para adoptar la decisión de solicitar la mismas, especificando detalladamente cuáles son las nuevas obligaciones que se adquirirán, en caso de admitirse la modificación, y condiciones a las que se somete. Dichas circunstancias deben ser adecuadas, documentadas, proporcionadas y razonables, y así deben quedar acreditadas en la solicitud del beneficiario.
7. En relación con los plazos de ejecución de la actividad y de justificación de la subvención, debe tenerse en cuenta que tienen naturaleza jurídica distinta, y por tanto deben tener criterios distintos de análisis a la hora de solicitar su modificación. El plazo de ejecución está íntimamente ligado a la actividad y a su conclusión física y técnica, y por tanto no tiene carácter administrativo; mientras que el plazo de justificación de la subvención es un trámite del procedimiento administrativo de concesión y, por tanto, su naturaleza es administrativa y se encuentra regulado y limitado en cuanto a la autorización de su ampliación por la normativa general de subvenciones, en concreto por el artículo 70 del reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
8. En la documentación debe quedar constancia, y así expresarse en la solicitud del beneficiario, sobre la viabilidad de las nuevas condiciones y/o, en su caso, del nuevo cronograma al que se someten las actuaciones subvencionadas, y que a pesar del tiempo transcurrido desde la concesión se mantenga indemne la naturaleza y objetivos de la subvención.
9. La ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido y, en ningún caso, podrá perjudicar derechos de terceras personas o entidades.

Código Seguro De Verificación	+6Zgf jaJ5aNnzOYDgHYroQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	JESÚS HERRERO POZA - DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL	Firmado	14/02/2024 12:07:43	
Observaciones		Página	4/13	
Uri De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/%2B6Zgf jaJ5aNnzOYDgHYroQ%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro de Verificación	IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Fecha	15/02/2024 09:53:49	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	(FIRMA SERVIDOR)			
Url de verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Página	4/13	

OCTAVO. – Que, en este sentido, de acuerdo al artículo 64.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en relación con lo dispuesto en el artículo 17.3.l) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el artículo 21 de las Bases Regulatoras, en sus apartados 2, 3 y 4, establece lo siguiente:


“(…) 2. Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se recojan en las convocatorias correspondientes o en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas, debidamente justificadas, que alteren las condiciones técnicas o económicas recogidas en la resolución de concesión de la financiación, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la citada resolución de concesión, siempre que dicha modificación no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni dañe derechos de terceros. Asimismo, el órgano responsable del seguimiento podrá acordar una prórroga del plazo de ejecución de las actuaciones financiadas con carácter justificado y de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.


3. Dicha solicitud, deberá efectuarse como máximo seis meses antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto inicialmente previsto en la convocatoria y deberá ser aceptada de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose al interesado.

4. Se podrá alegar como circunstancias que justifican la necesidad de una modificación de resolución las siguientes:

- a) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud, y que no fuesen previsibles con anterioridad, aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.*
- b) Que se justifique la conveniencia de incorporar a la actividad avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya conocido con posterioridad a la adjudicación.*
- c) Fuerza mayor que hiciese imposible la ejecución de la actuación o proyecto en los términos inicialmente definidos. (…)”*

NOVENO. – Que, una vez analizada la documentación presentada por la entidad beneficiaria, se constata que se cumple con lo dispuesto en el artículo 21 de las Bases Regulatoras, en cuanto que la solicitud de modificación de la Resolución de Concesión no afecta a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni daña derechos de terceros, habiéndose presentado la misma en el plazo determinado en su apartado 3.

Código Seguro De Verificación	+6Zgf jaJ5aNnzOYDgHYroQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	JESÚS HERRERO POZA - DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL	Firmado	14/02/2024 12:07:43	
Observaciones		Página	5/13	
Uri De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/%2B6Zgf jaJ5aNnzOYDgHYroQ%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro de Verificación	IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Fecha	15/02/2024 09:53:49	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	(FIRMA SERVIDOR)			
Url de verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Página	5/13	

Así mismo, se ha verificado que la entidad cumple con todos los requisitos de participación establecidos en la Convocatoria y en las Bases Reguladoras, comprobado que existe un reflejo claro de las causas que han sido consideradas para presentar dicha solicitud, especificando detalladamente las condiciones a las que se somete. Dichas circunstancias se consideran adecuadas, documentadas, proporcionadas y razonables, y así han quedado acreditadas en la solicitud del beneficiario, y en la documentación adjunta.

DÉCIMO. - Que, se ha elevado Propuesta de modificación de la Resolución de Concesión, de fecha 23 de septiembre de 2022, firmada por el Director de Economía Digital de Red.es, en fecha 30 de enero de 2024, cuyo texto se anexa a continuación.

Por lo expuesto,


RESUELVO


PRIMERO. - Modificar y, en consecuencia, ampliar el plazo de ejecución previsto en la “Resolución de concesión, de 23 de septiembre de 2022, de la entidad pública empresarial Red.es, M.P., correspondiente a la convocatoria de ayudas 2021 destinadas a proyectos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial y otras tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor, C005/21-ED”, con vencimiento en el día 23 de mayo de 2024, solicitada por el beneficiario GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A., con NIF A95034856 y número de expediente 2021/C005/00152377, hasta el día 31 de diciembre de 2024, inclusive, al considerar que se cumple con lo dispuesto en el artículo 21 de las Bases Reguladoras y constatando que dicha modificación no vulnera intereses de terceros, no se altera la naturaleza u objetivos de la subvención, ni afecta al principio de competencia, manteniendo el resto de la Resolución de Concesión, bajo las mismas condiciones y al amparo de las mismas obligaciones.

SEGUNDO. - Notificar la presente resolución a la entidad solicitante a través de la Sede Electrónica.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.


Sin perjuicio de lo anterior, contra esta Resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-


Código Seguro De Verificación	+6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	JESÚS HERRERO POZA - DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL	Firmado	14/02/2024 12:07:43	
Observaciones		Página	6/13	
Uri De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/%2B6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro de Verificación	IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Fecha	15/02/2024 09:53:49	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	(FIRMA SERVIDOR)			
Url de verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Página	6/13	

administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha notificación de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

D. Jesús Herrero Poza
Director General

Código Seguro De Verificación	+6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	JESÚS HERRERO POZA - DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL	Firmado	14/02/2024 12:07:43	
Observaciones		Página	7/13	
Uri De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/%2B6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro de Verificación	IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Fecha	15/02/2024 09:53:49	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	(FIRMA SERVIDOR)			
Url de verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Página	7/13	

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 2021 DESTINADAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y OTRAS TECNOLOGÍAS DIGITALES Y SU INTEGRACIÓN EN LAS CADENAS DE VALOR

C005/21-ED


D. Luis Prieto Cuervo, Director de Economía Digital, Órgano Instructor del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 4 de las Bases Regulatoras,


CONSIDERANDO


PRIMERO. - Que, el día 9 de enero de 2020, se publicó en el B.O.E. núm. 8 la “Orden ECE/1301/2019, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas por la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., a programas para el desarrollo del emprendimiento tecnológico y la demanda tecnológica, en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital del Programa Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad”, modificada por la “Orden ETD/857/2021, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden ECE/1301/2019, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas por la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., a programas para el desarrollo del emprendimiento tecnológico y la demanda tecnológica, en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital del Programa Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad” (en adelante, “las Bases Regulatoras”).

SEGUNDO. - Que, el día 8 de septiembre de 2021, se publicó en el B.O.E. núm. 215, el extracto de la Resolución y en la Sede Electrónica de Red.es, la “Resolución, de 1 de septiembre de 2021, de la entidad pública empresarial Red.es, M.P., por la que se convocan las Ayudas 2021, destinadas a proyectos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial y otras tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor, C005/21-ED” (en adelante, “la Convocatoria”).

TERCERO. - Que, por Resolución de Concesión, de 23 de septiembre de 2022, de la entidad pública empresarial Red.es, M.P., la entidad GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A., con NIF A95034856 y número de expediente 2021/C005/00152377, resultó beneficiaria de la Convocatoria de ayudas 2021 destinadas a proyectos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial y otras tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor, C005/21-ED, con un importe de ayuda inicialmente concedido de 302.598,00 euros.

Código Seguro De Verificación	XB9D3S31JaS2vAug8QRE8g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Luis Prieto Cuervo - DIRECTOR DE ECONOMÍA DIGITAL	Firmado	30/01/2024 17:27:23	
Observaciones		Página	1/6	
Url De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/XB9D3S31JaS2vAug8QRE8g%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro De Verificación	+6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	JESÚS HERRERO POZA - DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL	Firmado	14/02/2024 12:07:43	
Observaciones		Página	8/13	
Url De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/%2B6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro de Verificación	IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Fecha	15/02/2024 09:53:49	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	(FIRMA SERVIDOR)			
Url de verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Página	8/13	


CUARTO. – Que, el día 24 de octubre de 2023, la entidad GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A., con NIF A95034856, presentó comunicación formal, a través de la Sede electrónica de Red.es, adjuntando escrito en el que la entidad beneficiaria solicitaba la apertura del trámite de modificación de proyecto para presentar una solicitud de prórroga de plazo de ejecución del proyecto “*PADTIA: Plataforma Avanzada de Detección de Trenes mediante Inteligencia Artificial*”, expediente 2021/C005/00152377.


QUINTO. – Que, en consecuencia, el día 24 de octubre de 2023, se procedió a la apertura del trámite para la modificación de proyectos, previsto en la Sede electrónica de Red.es, formalizando la entidad beneficiaria solicitud al efecto, el día 3 de noviembre de 2023, adjuntando la documentación que estimó pertinente. En dicha solicitud se incluyen las siguientes manifestaciones:


*“(…) En este sentido, se informa de que la ejecución del proyecto **PADTIA: PLATAFORMA AVANZADA DE DETECCIÓN DE TRENES MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL** está sufriendo un retraso en relación con la planificación prevista motivado por las siguientes razones:*

- *La duración del PT1 ha sido mayor de lo planteado en el cronograma inicial del proyecto debido a que VICOMTECH inició su colaboración algo más tarde de lo esperado. Hasta el 11 de enero de 2023 no se aprobó por parte de RED.es la subcontratación de esta entidad, momento en que se inició la colaboración por parte de VICOMTECH.*
- *El desarrollo del PT2.- GENERACIÓN DE DATOS, se ha visto prorrogado tres meses más de lo previsto inicialmente debido a que la generación de datos sintéticos está siendo más laboriosa de lo esperado. Este mayor tiempo de desarrollo está incidiendo directamente en la ejecución de las actividades de anotación del conjunto de datasets. Al tener que encontrar imágenes muy variadas con ambientes diferentes para poder tener un resultado más preciso, la recolección de imágenes y la generación de otras está resultando en una gran cantidad de videos y tiempo.*
- *La ejecución del PT3.- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS se va a alargar previsiblemente seis meses más debido a que la creación de bancos de pruebas está directamente conectada con la recopilación de imágenes previamente comentada. Esto afecta asimismo a la tarea 3.4. Desarrollo del Interfaz del Banco de Pruebas, ya que dependiendo de lo recogido en la PT2, se tendrá que modificar la aplicación desarrollada para el banco de pruebas.*

Por otro lado, el acopio de equipamiento necesario para la implementación del banco de pruebas se ha demorado más de lo estimado inicialmente. De este modo, la tarjeta gráfica de NVIDIA, necesaria para la Inteligencia

Código Seguro De Verificación	XB9D3S31JaS2vAug8QRE8g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Luis Prieto Cuerdo - DIRECTOR DE ECONOMÍA DIGITAL	Firmado	30/01/2024 17:27:23	
Observaciones		Página	2/6	
Uri De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/XB9D3S31JaS2vAug8QRE8g%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro De Verificación	+6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	JESÚS HERRERO POZA - DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL	Firmado	14/02/2024 12:07:43	
Observaciones		Página	9/13	
Uri De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/%2B6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro de Verificación	IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Fecha	15/02/2024 09:53:49	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	(FIRMA SERVIDOR)			
Uri de verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Página	9/13	

Artificial de reconocimiento de imágenes, ha sido difícil de encontrar y posteriormente ha sufrido un retraso importante en el suministro.

- El tiempo de ejecución del PT4.- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE DETECCIÓN DE PRESENCIA DE TREN se va a alargar siete meses más de lo inicialmente definido.

Este retraso se basa en la dificultad que se está encontrando en la ejecución de las tareas 4.3, 4.4, y 4.5 (ver cronograma adjunto) debido a que, de la misma manera que el banco de pruebas, la aplicación de detección de trenes se ve directamente afectada por el cambio en las imágenes recibidas y es dependiente de cómo son esas imágenes y de cómo se van a tener que tratar (que tipo de procesado o post procesado se hace en estas últimas).

Al no disponer a tiempo del equipamiento necesario, el desarrollo se ve retrasado por no poder probar correctamente los dos últimos pasos. Sin la tarjeta gráfica no se puede estimar el potencial de la aplicación y no se pueden valorar las velocidades de detección y por lo tanto, tampoco se puede calcular con precisión las estadísticas que se quieren obtener sobre el tren en movimiento.


Como consecuencia de las desviaciones anteriormente expuestas, se precisa ampliar el cronograma actual presentado en la solicitud de forma que las actividades puedan ser completadas a lo largo el periodo 23/05/2024 al 31/12/2024 (...)


(...) Por todo ello, nos dirigimos a Uds. para solicitarles la concesión de una prórroga de ejecución, ampliando su periodo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024. En este sentido, el plazo máximo de justificación será el 31 de marzo de 2025."


SEXTO. – Que, establece el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, en los términos establecidos en las bases que la regulen.

SÉPTIMO. – Que, para poder proponer la modificación de una resolución u otro instrumento por el que se conceda una ayuda pública, han de tenerse en cuenta los siguientes criterios:

1. La solicitud de modificación deberá satisfacer el interés general, lo que deberá ser justificado de forma suficiente en la misma, o en una memoria que la acompañe, indicándose expresamente que no se vulneran intereses de terceros ni se altera esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, ni afecta al principio de competencia.


Código Seguro De Verificación	XB9D3S31JaS2vAug8QRE8g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Luis Prieto Cuervo - DIRECTOR DE ECONOMÍA DIGITAL	Firmado	30/01/2024 17:27:23	
Observaciones		Página	3/6	
Url De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/XB9D3S31JaS2vAug8QRE8g%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			


Código Seguro De Verificación	+6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	JESÚS HERRERO POZA - DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL	Firmado	14/02/2024 12:07:43	
Observaciones		Página	10/13	
Url De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/%2B6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			


Código Seguro de Verificación	IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Fecha	15/02/2024 09:53:49	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	(FIRMA SERVIDOR)			
Url de verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Página	10/13	

2. La modificación es un supuesto excepcional en los procedimientos de concesión de subvenciones u otro tipo de ayudas, no pudiendo estar motivada en razones de oportunidad o conveniencia.
3. La causa que justifica la petición por el beneficiario no puede obedecer a culpa o negligencia por su parte.
4. Las causas de fuerza mayor o el caso fortuito pueden considerarse como supuestos habilitantes para, en concurrencia con los otros criterios exigidos, acceder a la modificación.
5. La comunicación del beneficiario de las causas que justifican la modificación solicitada debe producirse de forma inmediata a su aparición y, en todo caso, con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución y de justificación.
6. En la solicitud de modificación, o en la documentación que la acompañe, deben reflejarse de forma clara las causas que han sido consideradas para adoptar la decisión de solicitar la mismas, especificando detalladamente cuáles son las nuevas obligaciones que se adquirirán, en caso de admitirse la modificación, y condiciones a las que se somete. Dichas circunstancias deben ser adecuadas, documentadas, proporcionadas y razonables, y así deben quedar acreditadas en la solicitud del beneficiario.
7. En relación con los plazos de ejecución de la actividad y de justificación de la subvención, debe tenerse en cuenta que tienen naturaleza jurídica distinta, y por tanto deben tener criterios distintos de análisis a la hora de solicitar su modificación. El plazo de ejecución está íntimamente ligado a la actividad y a su conclusión física y técnica, y por tanto no tiene carácter administrativo; mientras que el plazo de justificación de la subvención es un trámite del procedimiento administrativo de concesión y, por tanto, su naturaleza es administrativa y se encuentra regulado y limitado en cuanto a la autorización de su ampliación por la normativa general de subvenciones, en concreto por el artículo 70 del reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
8. En la documentación debe quedar constancia, y así expresarse en la solicitud del beneficiario, sobre la viabilidad de las nuevas condiciones y/o, en su caso, del nuevo cronograma al que se someten las actuaciones subvencionadas, y que a pesar del tiempo transcurrido desde la concesión se mantenga indemne la naturaleza y objetivos de la subvención.
9. La ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido y, en ningún caso, podrá perjudicar derechos de terceras personas o entidades.

OCTAVO. - Que, en este sentido, de acuerdo al artículo 64.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en relación con lo dispuesto en el

Código Seguro De Verificación	XB9D3S31JaS2vAug8QRE8g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Luis Prieto Cuervo - DIRECTOR DE ECONOMÍA DIGITAL	Firmado	30/01/2024 17:27:23	
Observaciones		Página	4/6	
Uri De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/XB9D3S31JaS2vAug8QRE8g%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro De Verificación	+6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	JESÚS HERRERO POZA - DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL	Firmado	14/02/2024 12:07:43	
Observaciones		Página	11/13	
Uri De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/%2B6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro de Verificación	IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Fecha	15/02/2024 09:53:49	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	(FIRMA SERVIDOR)			
Uri de verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Página	11/13	

artículo 17.3.l) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el artículo 21 de las Bases Reguladoras, en sus apartados 2, 3 y 4, establece lo siguiente:

"(...) 2. Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se recojan en las convocatorias correspondientes o en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas, debidamente justificadas, que alteren las condiciones técnicas o económicas recogidas en la resolución de concesión de la financiación, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la citada resolución de concesión, siempre que dicha modificación no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni dañe derechos de terceros. Asimismo, el órgano responsable del seguimiento podrá acordar una prórroga del plazo de ejecución de las actuaciones financiadas con carácter justificado y de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.


3. Dicha solicitud, deberá efectuarse como máximo seis meses antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto inicialmente previsto en la convocatoria y deberá ser aceptada de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose al interesado.


4. Se podrá alegar como circunstancias que justifican la necesidad de una modificación de resolución las siguientes:


- a) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud, y que no fuesen previsibles con anterioridad, aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.*
- b) Que se justifique la conveniencia de incorporar a la actividad avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya conocido con posterioridad a la adjudicación.*
- c) Fuerza mayor que hiciese imposible la ejecución de la actuación o proyecto en los términos inicialmente definidos. (...)"*

NOVENO. – Que, una vez analizada la documentación presentada por la entidad beneficiaria, se constata que se cumple con lo dispuesto en el artículo 21 de las Bases Reguladoras, en cuanto que la solicitud de modificación de la Resolución de Concesión no afecta a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni daña derechos de terceros, habiéndose presentado la misma en el plazo determinado en su apartado 3.

Así mismo, se ha verificado que la entidad cumple con todos los requisitos de participación establecidos en la Convocatoria y en las Bases Reguladoras, comprobado que existe un reflejo claro de las causas que han sido consideradas para presentar dicha solicitud, especificando detalladamente las condiciones a las que se

Código Seguro De Verificación	XB9D3S31JaS2vAug8QRE8g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Luis Prieto Cuerdo - DIRECTOR DE ECONOMÍA DIGITAL	Firmado	30/01/2024 17:27:23	
Observaciones		Página	5/6	
Url De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/XB9D3S31JaS2vAug8QRE8g%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro De Verificación	+6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	JESÚS HERRERO POZA - DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL	Firmado	14/02/2024 12:07:43	
Observaciones		Página	12/13	
Url De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/%2B6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro de Verificación	IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Fecha	15/02/2024 09:53:49	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	(FIRMA SERVIDOR)			
Url de verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/IV7W3UA3HDUZT76CCAYUO5IPEE	Página	12/13	

somete. Dichas circunstancias se consideran adecuadas, documentadas, proporcionadas y razonables, y así han quedado acreditadas en la solicitud del beneficiario, y en la documentación adjunta.


Por lo expuesto,


PROPONE


ÚNICO. – Modificar y, en consecuencia, ampliar el plazo de ejecución previsto en la “Resolución de concesión, de 23 de septiembre de 2022, de la entidad pública empresarial Red.es, M.P., correspondiente a la convocatoria de ayudas 2021 destinadas a proyectos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial y otras tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor, C005/21-ED”, con vencimiento en el día 23 de mayo de 2024, solicitada por el beneficiario GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A., con NIF A95034856 y número de expediente 2021/C005/00152377, hasta el día 31 de diciembre de 2024, inclusive, al considerar que se cumple con lo dispuesto en el artículo 21 de las Bases Regulatoras y constatando que dicha modificación no vulnera intereses de terceros, no se altera la naturaleza u objetivos de la subvención, ni afecta al principio de competencia, manteniendo el resto de la Resolución de Concesión, bajo las mismas condiciones y al amparo de las mismas obligaciones.

D. Luis Prieto Cuervo

Director de Economía Digital

Código Seguro De Verificación	XB9D3S31JaS2vAug8QRE8g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Luis Prieto Cuervo - DIRECTOR DE ECONOMÍA DIGITAL	Firmado	30/01/2024 17:27:23	
Observaciones		Página	6/6	
Url De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/XB9D3S31JaS2vAug8QRE8g%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro De Verificación	+6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	JESÚS HERRERO POZA - DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL	Firmado	14/02/2024 12:07:43	
Observaciones		Página	13/13	
Url De Verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/%2B6ZgfjaJ5aNnzOYDgHYroQ%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro de Verificación	IV7W3UA3HDUZT76CCAYU05IPEE	Fecha	15/02/2024 09:53:49	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	(FIRMA SERVIDOR)			
Url de verificación	https://portafirmas.red.es/verifirma/code/IV7W3UA3HDUZT76CCAYU05IPEE	Página	13/13	